

ประกาศสำนักพระราชเลขานุการ


เรื่อง การจัดทำผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยสำนักพระราชเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ ผด. ๕
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ นั้น

บัดนี้ สำนักพระราชเลขานุการ ได้จัดทำผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสแรก เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอินทร์จันท์ บุราพันธ์)

รองราชเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน
ราชเลขานุการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไตรมาสแรก)

สำนักราชเลขาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (รายการ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
๑.	ซื้อ	เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง	๑	ประกวดราคา	๒๐ ต.ค. ๕๘	๑๖ พ.ย. ๕๘	๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘	๔.๓๖๗		✓		
๒.	ซื้อ	รถประจำตำแหน่ง ประธานองคมนตรี	๑	พิเศษ	-		-	๖.๕		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.	ซื้อ	รถประจำตำแหน่ง องคมนตรี	๑๖	พิเศษ	-	๖ ต.ค. ๕๘	-	๖๓.๔๔๙		✓		อยู่ระหว่างการส่งมอบและ ยกเลิกการสั่งซื้อ ๑ คัน
๔.	จ้าง	ทาสีโดยรอบอาคาร ทำเนียบองคมนตรี	๑	สอบราคา	๒๔ พ.ย. ๕๘	๑๑ ม.ค. ๕๙	๑๐ เม.ย. ๒๕๕๙	.๕๓๐		✓		
๕.	จ้าง	ปรับปรุงอาคาร ๖๐๙	๑	ประกวดราคา	๒๗ พ.ย. ๕๘	๑๑ ม.ค. ๕๙	๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙	๑.๔๘๘			✓	มีการขยายระยะเวลาส่งมอบ
๖.	ซื้อ	รถประจำตำแหน่ง องคมนตรี	๑	พิเศษ	-		-	๙.๐		✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสำเริง ชินชำนาญ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์)

รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

ราชเลขาธิการ